

Vállalkozási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről

Méhkerék Község Önkormányzata

Székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.

Teljes jogú képviselője: Tát Margit polgármester

mint **Megrendelő** (továbbiakban Megrendelő),

másrészről

Pupe és Pupe Bau Kft.

Székhely: 5726 Méhkerék, Táncsics M. u. 16.

Teljes jogú képviselője: Pojendán György

Adószám: 23829949-2-04

Cégjegyzékszám: Cg. 04-09-011488

Számlaszám: 11733027-20050258

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Gyulai Fiók

Telefon: ...+3670/335-7025

Kapcsolattartó: Pojendán György

mint **Vállalkozó** (továbbiakban Vállalkozó), (Vállalkozó és Megrendelő együttesen: Felek) között az alulírt helyen és időben az alábbiakban részletezettek szerint:

- 1./ Szerződő felek mindenek előtt rögzítik, hogy közöttük 2012. év augusztus hó 21 napján vállalkozói szerződés került aláírásra a megrendelő tulajdonát képező 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan építési munkálatainak elvégzésére /a „Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében Méhkerék község Kossuth Lajos u. 78. szám alatti ingatlan átalakítása és bővítése – Mezőgazdasági Kereskedelmi Központ építési munkálatai elnevezéssel/.
- 2./ Felek az alap vállalkozói szerződés III. 3./ pontjában foglaltakat - a kedvezőtlen időjárási viszonyokra tekintettel - az alábbiak szerint módosítják:

3. Kivitelezés befejezésének időpontja:

2013. február 15.

Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult műszaki előteljesítésre

- 3./ Szerződő felek az alap vállalkozói szerződés egyéb rendelkezéseit változatlanul tartják fenn, abban változtatást nem eszközölnek.

--- Mely vállalkozói szerződést módosító okiratot a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértelmezés után saját kezűleg írták alá. ---

Méhkerék, 2012. december 30.



Megrendelő

PUPE ÉS PUPE BAU KFT.

5726 Méhkerék, Táncsics u. 16.

Adószám: 23829949-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-011488

Számlaszám: 11733027-20050258

Vállalkozó